
INUSA GLOBAL
PROFESSIONAL TRAINING  /  EPC OIL & GAS

PROGRAM OVERVIEW

PROJECT COMPLETION ENGINEER

Mechanical Completion · Pre-Commissioning · Commissioning · System Handover

Program teknis untuk memahami alur penyelesaian konstruksi hingga kesiapan sistem dan serah terima
proyek EPC Oil & Gas. Fokus pada dokumentasi completion, pengelolaan ITR, systemization, punch list,
dan handover.

Real Project Case Study 2 Days Training Online Zoom + Exercises

Untuk siapa?
Fresh Graduate, Field/Project Engineer, QA/QC, Mechanical, Electrical & Instrument, Construction, dan
Commissioning Engineer.
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SILABUS PROGRAM
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KURIKULUM PEMBELAJARAN

Topik inti yang dibahas melalui penjelasan teknis, dokumen proyek, dan studi kasus.

01 Project Completion Management
System
Konsep PCMS, completion planning, status
register dan strategi project turnover.

02 Project Completion Workflow

Tahap Construction Completion, MC,
pre-commissioning, commissioning dan
handover.

03 ITR & Completion Documentation

Inspection Test Record, checklist, evidence dan
pengendalian register.

04 Systemization & Boundary Limit

Area, system, subsystem, batas isolasi, serta
interface lintas disiplin.

05 Mechanical Completion & Punch
List
MC dossier, punch A/B/C, verifikasi, rectification
dan close-out.

06 Pre-Commissioning &
Commissioning
Flushing, leak test, loop checking, energization
dan functional test.

07 Pre-Commissioning Procedures

Penyusunan prosedur dari P&ID;, datasheet,
vendor manual dan acceptance criteria.

08 Commissioning Procedures

Penyusunan prosedur operasi, system testing,
startup readiness dan keselamatan.

09 Turnover Package & Handover

MC certificate, dossier, system handover dan
dokumen pendukung.

10 Progress Tracking & Coordination

Completion matrix, laporan progres,
acceptance dan koordinasi antardisiplin.

ALUR PEMBELAJARAN

Completion planning → ITR → Systemization → Mechanical Completion → Pre-Commissioning →
Commissioning → Project Handover.
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METODE & PENDAFTARAN
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HASIL BELAJAR & PENDAFTARAN

Kompetensi praktis dan metode pembelajaran yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

• Memahami alur MC hingga Project Handover

• Menerapkan systemization dan boundary limit

• Menelaah ITR, punch list serta MC dossier

• Menyusun kerangka prosedur
pre-commissioning

• Menyiapkan completion tracking dan turnover

METODE TRAINING

• Live Zoom bersama mentor

• Studi kasus proyek EPC Oil & Gas

• Review ITR, punch list dan dossier

• Latihan dan diskusi antardisiplin

• Tanya jawab serta evaluasi

FORMAT PROGRAM

2 hari training • Online Zoom • Latihan dokumen dan studi kasus EPC

FASILITAS & INFORMASI

Materi pembelajaran, contoh dokumen/proyek sesuai pembahasan, diskusi mentor, dan informasi sertifikat
sesuai ketentuan batch.

DAFTAR & CEK JADWAL TERBARU

www.inusaglobal.com
WhatsApp Admin: 0856-0771-4585

Jadwal, biaya, ketersediaan batch, dan fasilitas akhir mengikuti informasi pada halaman pendaftaran resmi INUSA Global.


