INUSA GLOBAL

PROFESSIONAL TRAINING / EPC OIL & GAS

10 Hari Belajar
Project Scheduling
& Risk Analysis

Menggunakan Primavera P6 )

Pelajari penyusunan schedule, monitoring progress,
critical path, hingga risk analysis melalui praktik
dan studi kasus proyek EPC.

Basic to : : Online Zoom
& Advanced B L= + Video Learning

PROGRAM OVERVIEW

10 HARI PROJECT SCHEDULING & RISK
ANALYSIS

Menggunakan Primavera P6 untuk Project Planning, Monitoring & Risk Analysis

Program 10 sesi untuk membangun keterampilan project scheduling, pembaruan progress, critical path,
resource loading, S-curve, dan evaluasi risiko pada studi kasus EPC Oil & Gas.

Basic to Advanced 10 Learning Sessions Zoom + Video Learning

Untuk siapa?

Fresh Graduate, Planner/Scheduler, Project Control Engineer, Project Engineer, Field Engineer, Construction
Engineer, dan tim EPC.
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KURIKULUM PEMBELAJARAN

SILABUS PROGRAM

Topik inti yang dibahas melalui penjelasan teknis, dokumen proyek, dan studi kasus.

01

03

05

07

09

Project Setup & Calendar

Struktur project, EPS/OBS, calendar dan
parameter dasar Primavera P6.

Logic & Network Scheduling

Relationship, predecessor/successor, lead/lag
dan network logic.

Baseline & Schedule Control

Penyimpanan baseline, variance, milestone dan
pengendalian schedule.

Progress Update & Tracking

Data date, actual progress, remaining duration
dan update periodik.

Look-Ahead & Risk Analysis

Look-ahead schedule, identifikasi risiko dan
recovery planning.

ALUR PEMBELAJARAN

02

04

06

08

10

WBS & Activity Development

Work Breakdown Structure, activity, milestone,
durasi dan coding.

CPM & Schedule Analysis

Critical path, total float, constraint dan analisis
logika jadwal.

Resource & Cost Loading

Resource assignment, resource histogram dan
dasar cost loading.

S-Curve & Earned Value

Planned vs actual progress, S-curve, SPI dan
evaluasi kinerja.

Reporting & EPC Case Study

Dashboard laporan, layout, studi kasus EPC
serta pembahasan akhir.

Project setup - WBS - Logic -» CPM - Baseline = Resource —» Update - S-Curve — Risk -» Reporting & Case
Study.
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PROFESSIONAL TRAINING / EPC OIL & GAS

HASIL BELAJAR & PENDAFTARAN

Kompetensi praktis dan metode pembelajaran yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN METODE TRAINING

e Menyusun WBS dan project schedule di P6 e Live Zoom dan video learning
e Menganalisis CPM, critical path dan total float e Demonstrasi Primavera P6

* Membuat baseline dan update kemajuan * Hands-on latihan setiap sesi
proyek

e Studi kasus project EPC Oil & Gas
e Menyusun S-curve serta laporan schedule
* Diskusi mentor dan final case study
* Menganalisis keterlambatan dan recovery

schedule

FORMAT PROGRAM

10 sesi pembelajaran * Kombinasi Zoom dan video learning * Praktik Primavera P6

FASILITAS & INFORMASI

Materi pembelajaran, contoh dokumen/proyek sesuai pembahasan, diskusi mentor, dan informasi sertifikat
sesuai ketentuan batch.

DAFTAR & CEK JADWAL TERBARU

www.inusaglobal.com
WhatsApp Admin: 0856-0771-4585

Jadwal setiap sesi, investasi, dan ketentuan pendaftaran mengikuti batch aktif di website resmi INUSA Global.
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